

**ZARZĄDZENIE NR 39/2009**  
**Wójta Gminy Darłowo**  
**z dnia 17 marca 2009 roku**

W sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo, etap I.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**§1**

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt ( JRP) pn.: „ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo, etap I.” , składającą się z kierownikiem JRP oraz zespołu organizacyjno- prawnego (ZOP), zespołu finansowego (ZF) oraz zespołu technicznego (ZT).

**§2**

Obowiązki kierownika Jednostki Realizującej Projekt pn.: „ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo, etap I.”, powierzam Pani Karolinie Nakielskiej, która odpowiedzialna będzie za:

1. kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
2. organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,
3. koordynację realizacji Projektu

**§3**

Do zespołu organizacyjno-prawnego ( ZOP), powołuję Panią Małgorzatę Ejsmond, Pana Jakuba Podręcznego, którzy odpowiadać będą za :

1. obsługę prawną realizowanego Projektu,
2. pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,

oraz Panią Annę Cich- Cichocką, która odpowiadać będzie za:

1. uczestnictwo w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dotyczących poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,
2. monitorowanie realizacji projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,

3. przygotowanie wspólników z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkie wymagane raporty, w tym raportu postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów,
4. organizację narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach Projektu.

#### **§4**

W skład zespołu finansowego (ZF), powołuję Panią Annę Cich-Cichocką i Panią Violetę Kolanek, które odpowiadać będą za:

1. właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności , w szczególności w zakresie terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
2. sporządzanie i aktualizację Planów Opłatności i Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
3. przekazywanie do Kierownika JRP i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkiej wymaganych raportów
4. sporządzenie bieżących sprawozdań finansowych
5. zapewnienie ciągłości finansowej Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
6. przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu.

#### **§5**

W skład zespołu technicznego (ZT), powołuję Panią Agatę KupracJrPryputniewicz, Pana Marcelego Glazę oraz Pana Jana Liska, którzy odpowiadać będą za :

1. zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem Kontraktu,
2. udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,
3. przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu,
4. przekazywanie do ZF i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu,
5. zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

§6

Zespół organizacyjno-prawny, zespół finansowy oraz zespół techniczny podlegają kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz